
	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023


		Folio	PCM-EDOMEX-2024-02
Integridad del SGC			
Fecha inicio:	27/09/2024	Fecha termino:	31/12/2024
Propósito del cambio o mejora al SGC:	Mejora al Sistema de Gestión de Calidad	Requisito(s) de ISO 9001:2015 afectado(s) y/o beneficiados	4.1 Comprensión de la Institución y de su contexto.
Proceso	ESTRATÉGICO		
Descripción del cambio o mejora al SGC	La Entidad se compromete a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono proveniente de la quema de combustible fósiles.		
Consecuencias potenciales de que el cambio o mejora no se realice	Que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) no contribuyan con la conservación del medio ambiente ocasionando daños a la población.		

Análisis de la causa raíz del cambio o mejora al SGC
Se identificó con la herramienta de los cinco ¿por qué? como causa raíz de la mejora que no se ha incluido en el Sistema de Gestión de la Calidad mejoras relaciona cambio climático.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Plan de Trabajo


Descripción de actividades						
No.	Actividades	Responsable	Recursos Necesarios	Evidencia Documental	Fecha de inicio	Fecha de termino
1	Reunión de trabajo para analizar la mejora.	AD, CSGC	Equipo de cómputo	Correo electrónico	27/09/2024	27/09/2024
2	Integración y votación del FODA	AD, CSGC, VRFED, RM	Equipo de cómputo	Informe	27/09/2024	31/12/2024
3	Resultado de la votación en el FODA	VRFED	Equipo de cómputo	Cédulas	27/09/2024	31/12/2024
4	Informe de cumplimiento	AD, CSGC, VRFED, RM	Equipo de cómputo	Informe	01/12/2024	31/12/2024

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

Evidencia documental del Plan de Trabajo

Seguimiento al Plan de Cambios y Mejoras al SGC		
Fecha	Evidencia / Observaciones	Firma del Coordinador del SGC
1	Reunión de trabajo para analizar la mejora.	
2	Integración y votación del FODA	
3	Resultado de la votación en el FODA	
4	Informe de cumplimiento	
	Firma de validación del cambio o mejora	

Proporcionar las facilidades conducentes a los Coordinadores del SGC para el seguimiento y revisión de las actividades establecidas en este formato.

	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JLE ESTADO DE MÉXICO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	VERSIÓN: 6.6
	PLAN DE CAMBIOS Y MEJORAS	FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2023

ATENTAMENTE

Alta Dirección

**Mtro. Joaquín Rubio Sánchez
VEJL
Alta Dirección SGC.**

**Mtro. Óscar Alberto Ciprián Nieto
VSJL
Alta Dirección SGC**

**Biol. Abel Rubén Pérez Pérez
VRFEJL
Alta Dirección SGC.**

**Mtro. Alberto Omar Ramírez Lucero
CA
Alta Dirección SGC.**

